

УТВЕРЖДЕНО

Решением Горецкого райисполкома

№ 2-4 от 27.01.2020 г.

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год.

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта				Стоимость кв.м.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало	месяц	окончание	месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Капитальный ремонт жилого дома №76 по улице Якубовского в городе Горки	3,5 месяца	переходящий с 2019 года	июль	134,42	Ремонт кровли, покрытия козырьков над лоджиями, парапетов, фасада, цоколя с последующей окраской, замена оконных блоков в местах ОП, ремонт входов, крылец, зашивка стояков, ремонт входов в подвал, вентиляционных шахт, отмостки, замена инженерных сетей, светильников в местах общего пользования, модернизация теплового узла с устройством автоматического регулирования молниезащита, уравнивание потенциалов	Хозспособ		
2	Капитальный ремонт жилого дома №11 по улице Калинина в городе Горки	3,5 месяца	июнь	сентябрь	118,08	Ремонт рулонной кровли с заменой покрытия и утеплителя, ремонт фасада с последующей окраской, вентиляционных шахт, ремонт балконов, цоколя с последующей окраской, замена оконных блоков в местах ОП, ремонт входов, зашивка стояков, ремонт входов в подвал, отмостки, замена инженерных сетей, светильников в местах общего пользования, модернизация теплового узла с устройством автоматического регулирования, молниезащита, уравнивание потенциалов	Подрядные торги		