

Согласовано:
Заместитель Председателя
Горецкого РИК



Котов С.В.
2024г.

Утверждаю:
Директор УКПП «Коммунальник»

Чеботарев Г.А.
2024г.



План-график

отключения теплоисточников и тепловых сетей
УКПП «Коммунальник» г.Горки для испытаний, ремонта и наладки
с отключением ГВС в 2024 году.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Планируемые сроки проведения работ | | Примечание |
|-------|--|------------------------------------|-----------|---|
| | | начало | окончание | |
| 1 | Центральная котельная по ул.Заслонова,24 в г.Горки | 17 июня | 29 июня | Модернизация тепловой сети от жилого дома №1 по ул.Николая Гастелло до жилого дома №10 по ул.Вокзальная в г.Горки |
| 2 | Котельная БГСХА по ул.Мичурина,17 в г.Горки | 17 июня | 29 июня | |
| 3 | Котельная РАПТ по ул.Черникова в г.Горки | 17 июня | 29 июня | При досрочном завершении работ горячее водоснабжение будет восстановлено ранее указанного конечного срока |
| 4 | Котельная д.Овсянка | 17 июня | 29 июня | |

Заместитель директора по КТХ:

Кравцов Ю.Л.