



Согласовано:
Заместитель Председателя
Горецкого РИК

Котов С.В.
«25» 2022г.

Утверждаю:
Директор УКПП «Коммунальник»

Казакевич В.Л.
«24» 02 2022г.



План-график

отключения теплоисточников и тепловых сетей для испытаний,
ремонта и наладки УКПП «Коммунальник» г.Горки в 2022 году.

№ п/п	Наименование теплоисточника	Планируемые сроки		Примечание
		начало	окончание	
1	Центральная котельная по ул.Заслонова,24 в г.Горки	6 июня	18 июня	с отключением ГВС
2	Котельная БГСХА по ул.Мичурина,17 в г.Горки	6 июня	18 июня	с отключением ГВС

Заместитель директора по КТХ:



Кравцов Ю.Л.