

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника управления ЖКХ  
Могилевского Облисполкома  
И.В.Курашова  
" " 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Горещкого  
районного исполнительного комитета  
О.Н. Орлова  
" " 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Горещкого райисполкома  
№ 2-4  
" 27 " для 2020 г.

Текущий график  
замены лифтов на 2020 г.

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году, м. кв.	Сроки проведения замены лифтов		Стоимость проведения замены лифтов, руб.		Использовано средств на 01.01.2020 г. руб.	План финансирования 2020 года, рублей			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	стоимость работ на 2020 г.	
											бюджет	иные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Объекты с вводом площади в текущем году</b>												
1	Замена четырех пассажирских лифтов в подъездах 2,4,5,6 жилого дома 30 по проспекту Интернациональному в городе Горки			май	июнь	221 067,00	198 960,00		198 960,00		198 960,00	
	Итого:					221 067,00	198 960,00		198 960,00		198 960,00	

Разработка проектной документации												
2	Замена четырех пассажирских лифтов в подъездах 2,4,5,6 жилого дома 30 по проспекту Интернациональному в городе Горки			январь	апрель					14 000,00		14 000,00
	Итого:									14 000,00		14 000,00
	Всего:					221067,00	198960,00			212 960,00		212 960,00

Директор УКПП "Коммунальник"



В.Ф. Трухан