

УТВЕРЖДЕНО

решение Горецкого районного

исполнительного комитета

19.01.2018 № 3-8

Текущий график  
капитального ремонта жилищного фонда на 2018 год

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда								
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства	Сроки проведения капитального ремонта			Стоимость 1 кв.м.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало	окончание	месяц,			
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	Капитальный ремонт жилого дома №27 по улице Калинина в городе Горки	3,0 месяца	апрель	июнь	70,29	Ремонт кровли, замена оконных блоков в местах ОП, ремонт входов, крылец, рамп, зашивка стояков ремонт отмостки, замена инженерных сетей, молниезащита, уравнивание потенциалов, усиление плиты перекрытия	Подрядные торги	
18	Капитальный ремонт жилого дома №34 по улице Вокзальной в городе Горки	3,5 месяца	май	август	61,22	Ремонт кровли, замена оконных блоков в местах ОП, ремонт входов, крылец, рамп, зашивка стояков ремонт отмостки, замена инженерных сетей, молниезащита, уравнивание потенциалов	Подрядные торги	
19	Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице Калинина в городе Горки	3,5 месяца	июль	октябрь	75,67	Ремонт кровли, замена оконных блоков в местах ОП, ремонт входов, крылец, рамп, зашивка стояков ремонт отмостки, замена инженерных сетей, молниезащита, уравнивание потенциалов	Подрядные торги	

20	Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Нефтяников в деревне Душки Горецкого района	2,5 месяца	август	октябрь	266,77	Замена стропильной системы, устройство кровли, утепление чердачного помещения, ремонт вентилятора, ремонт балконов, ремонт отмостки, замена ОБ в МОП, ремонт входов в подъезд, замена инженерных сетей, молниезащита, уравнивание потенциалов	Подрядные торги
----	----------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	---------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------