

УТВЕРЖДЕНО

Решением Горецкого районного исполнительного комитета  
№4-1 от 30.01.2019г.

**Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда**

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома №9 по улице Калинина в городе Горки	3,5 месяца	переходящий с 2018 года.	май	106,87	Ремонт кровли, покрытия козырьков над лоджиями, парапетов, фасада, цоколя с последующей окраской, замена оконных блоков в местах ОП, ремонт входов, крылец, зашивка стояков, ремонт входов в подвал, вентиляционных шахт, отмостки, замена инженерных сетей, светильников в местах общего пользования, молниезащита, уравнивание потенциалов	Подрядные торги
2	Капитальный ремонт жилого дома №26 по проспекту Интернациональный в городе Горки	3,5 месяца	май	август	89,26	Ремонт рулонной кровли, фасада и цоколя с последующей окраской, замена оконных блоков в местах ОП, люков выхода на чердак, входных и тамбурных дверных блоков в подъездах, ремонт входов, крылец, зашивка стояков ремонт отмостки, замена инженерных сетей, сетей электроснабжения, светильников в местах общего пользования, молниезащита, уравнивание потенциалов модернизация теплового узла с устройством автоматического регулирования	Подрядные торги

3	Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Нефтянников в деревне Душки Горьковского района	2,5 месяца	август	октябрь	327,60	Ремонт кровли, фасада, цоколя с последующей окраской, замена оконных блоков в местах ОП, люков выхода на чердак, входных и тамбурных дверных блоков в подъездах, ремонт входов, крылец, зашивка стояков ремонт отмостки, замена инженерных сетей, устройство новых балконов и нового ограждения, устройство козырьков над балконами, молниезащита, уравнивание потенциалов модернизация теплового узла с устройством автоматического регулирования	Хозспособ
---	--	------------	--------	---------	--------	--	-----------